

## R4

### Harmonogram přípravy a realizace

Název stavby	délka km	stavební náklady bez DPH + 10% rezerva mld. CZK	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021			
			1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
R4 Skalka - křižovatka II/118	4,79	0,86																												
R4 křižovatka II/118 - Milín	5,45	1,30																												
R4 Milín - Lety	11,6	2,26																												
R4 Lety - Čimelice	2,59	0,61																												
R4 Čimelice - Mirovice	8,47	2,18																												
R4 Mirovice, rozšíření	3,65	0,67																												
<b>celkem</b>	<b>36,55</b>	<b>7,88</b>																												

Vysvětlivky :

- Zpracování záměru projektu včetně projednání a schválení
- Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně průzkumů
- Projednání Dokumentace pro územní rozhodnutí a vydání územního rozhodnutí
- Dokumentace pro stavební povolení včetně průzkumů
- Majetkoprávní příprava stavby
- Projednání dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace provedení stavby
- Výběrové řízení na zhotovitele stavby
- Realizace stavby